

---

31 de marzo de 2026

Queridos amigos de AA:

¡Reciban todos un cordial saludo de parte de la Oficina de Servicios Generales!

Me complace anunciarles que la remodelación de la oficina ya está terminada.

Antes de compartirles más detalles sobre nuestro regreso, les quiero expresar mi más profunda gratitud a todos y cada uno de ustedes; gracias por su paciencia durante el transcurso de este proyecto. ¡Mil gracias!

En mis comunicados anteriores sobre el proyecto, les conté de los retrasos tan desafortunados que se nos presentaron debido al hallazgo de asbesto en las instalaciones. Sin embargo, el trabajo de limpieza pudo finalmente comenzar a mediados de diciembre, y el proyecto como tal empezó a finales de ese mismo mes. El contratista general cumplió con su plan original de 10 o 12 semanas, y la semana pasada acabaron la parte más pesada.

Acabamos de recibir la confirmación de que la entrega del mobiliario de la oficina será el 6 de abril. La instalación llevará lo que queda de esa semana, y todos los empleados deberán presentarse en la oficina el siguiente lunes 13 de abril.

Poner en orden nuestro espacio de trabajo recién renovado llevará un tiempo, por lo que les pedimos un poco más de paciencia. Los tours de la oficina y la reunión de AA de los viernes se reanudarán el viernes 24 de abril.

Quisiera extender un agradecimiento especial a nuestros equipos responsables de las instalaciones, Correos y Envíos, y Servicios de Tecnología, quienes hicieron lo imposible para que este proyecto siguiera avanzando y los servicios esenciales para la Comunidad continuaran funcionando.

Una vez más, estoy profundamente agradecido por su paciencia, comprensión, y apoyo constante a lo largo de todo este proceso; lo valoramos infinitamente.

Esperamos tenerlos de vuelta muy pronto en nuestra Oficina de Servicios Generales totalmente renovada.

Con gratitud por su servicio continuo a Alcohólicos Anónimos,

A handwritten signature in cursive script that reads "Bob W.".

Bob W.

Gerente general, OSG